

Дорожная карта по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	1. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения	Февраль 2016
	2. Разработка на основе примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы НОО для обучающихся с ОВЗ	Февраль - август 2016
	3. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения	Август 2016
	4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Февраль – июнь 2016
	5. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками	Февраль – июнь 2016
	6. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО	Февраль – июнь 2016
	7. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)	Февраль – июнь 2016
	8. Разработка: – учебного плана; – рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; – годового календарного учебного графика; - положений о внеурочной деятельности обучающихся; – положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;	Август 2016
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	Сентябрь 2017
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих	Июнь 2017

НОО для обучающихся с ОВЗ	установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август 2017
III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Февраль – июнь 2016
	2. Разработка модели организации образовательного процесса	Февраль – июнь 2016
	3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Февраль – июнь 2016
	4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	Февраль – июнь 2016
	5. Привлечение органов государственного управления образовательным учреждением к проектированию АООП НОО	Февраль – июнь 2016
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Февраль – июнь 2016
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС для обучающихся с ОВЗ	Февраль – июнь 2016
	3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутри-школьного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Февраль – июнь 2016
V. Информационное обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Апрель 2016 и далее не реже 2-х раз в месяц
	2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Периодически
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание АООП НОО	Периодически
	4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Периодически
	5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Периодически
	6. Информирование родительской общественности по вопросам: – организации внеурочной деятельности обучающихся;	Периодически

	<ul style="list-style-type: none"> – организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; – использования ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; – использования электронного обучения 	
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Октябрь-ноябрь 2016
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ:	По мере финансирования
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Февраль – июнь 2016
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Февраль – июнь 2016
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Февраль – июнь 2016
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами:	Февраль – июнь 2016
	7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных	Февраль – июнь 2016
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Февраль – июнь 2016